



OBEC HRONOVCE

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.03.2020
uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Hronovce

Sídlo : 935 61 Hronovce, Levická cesta 3
Štatutárny zástupca : Róbert Csudai – starosta obce
IČO : 00307041
DIČ : 2021023576
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK62 5600 0000 0022 0558 4002

1.2 Zhotoviteľ : Tomáš Pohori

Sídlo : 943 58 Kamenný Most 499
Štatutárny zástupca : Tomáš Pohori
IČO : 40058328
DIČ : SK102009483
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK71 0900 0000 0002 4135 7617
Zapísaný v : ŽR Okr.Ú NZ č.r.: 404-20244
Tel.: Ing.Gabrie Karakán +421 905838681
E-mail : gabor.karakan@pohori.sk

Článok 2 Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany tohto dodatku uzavreli dňa 20.03.2020 ZMLUVU O DIELO na zhotovenie diela – stavby „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy v Hronovciach vrátane zatepľovania“ predmetom ktorej je výmena okien, výmena dverí, tepelná izolácia stien, tepelná izolácia strechy, výmena ústredného kúrenia a dobudovanie samostatných rekuperačných jednotiek.



OBEC HRONOVCE

2.2 Vzhľadom na to že pri plnení podmienok pri podaní žiadosti k čerpaniu poskytnutej dotácie nezaopatrením došlo **chybou v písaní** k nezrovnalostiam v dokumentoch poskytnutých ako povinné prílohy k žiadosti k čerpaniu dotácie, a počas realizácie bolo potrebné pristúpiť z hľadiska bezpečnostného a technologického k zmene okna pri výplne otvorov označené číslom 9 v rozmeroch 4500 x 1500 mm, pristúpili zmluvné strany k uzavretiu **Dodatku č. 1**.

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a nahrádza :

ROZPOČET, Objekt 1 – SO 01 Architektúra

- **Práce a dodávky HSV**, pôvodný obsah opisu v riadku č. 23 „Plastové okno, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil“, mení obsah na „Plastové okno, izolačné **trojsklo**, 6 komorový profil“

Realizácia projektu

- Počas realizácie projektu nahradí okno trojkrídlové 4500 x 1500mm, oknom šesťkrídlové 4500 x 1500mm

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny uvádzané v **Článku 3 Predmet dodatku v Dodatku č. 1**, nebude mať vplyv na cenu položky a ani na celkovú cenu zákazky. Po prekontrolovaní celkového rozpočtu čo tvorí prílohu ZMLUVY č. 146880 08U02 bolo zistené chyba v písaní, nakoľko aj projektant, Tepelnotechnický posudok a aj pri rozpočtovaní projektu bolo uvažované s izolačným trojsklom. V prípade okien len počas realizácie bolo zistené, že trojkrídlove okno v rozmeroch 4500 x 1500 z bezpečnostných aj technologických dôvodov (viď. príloha Odborné posúdenie výrobku), treba nahradiť oknom šesťkrídlovým v rovnakých rozmeroch, čiže deklarovaná plocha výplne otvorov uvádzané v m² ostalo zachované.

Článok 4 Záverečné ustanovenia dodatku

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47 písm. a Občianskeho zákonníka.



OBEC HRONOVCE

- 4.2 Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana preberá po dve vyhotovenia.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.

V Hronovciach, dňa 16. 12. 2020

V Kamennom Moste, dňa 16. 12. 2020

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :




.....
Róbert Csudai, starosta obce


Tomáš Pohori
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094323



.....
Tomáš Pohori, štatutárny zástupca