

Príloha č.9

HARMONOGRAM PRÁC	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň
Činnosť				
Obstaranie techniky				
Prípravné práce				
Prevzatie miesta realizácie				
Inštalácia predmetu diela				
Oživovanie AV techniky				
Funkčné skúšky				
Odstránenie väd				